



Sosúa
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SOSUA (PMDM)
MATRIZ DE REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

LÍNEA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 3						
Un ayuntamiento con un gobierno local eficiente, que impulsa la transparencia y la participación.						
OBJETIVO DE DESARROLLO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	(PMDM)	DURACIÓN	VALOR ESTIMADO (RD\$)	NIVEL DE EJECUCION ALCANZADO	DIRECCION MUNICIPAL
Iluminación calles.			3 meses	700,000.00	90%	Municipal
Un ayuntamiento con un gobierno local eficiente, que impulsa la transparencia y la participación.						
OBJETIVO DE DESARROLLO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	(PMDM)	Duración	VALOR ESTIMADO	NIVEL DE EJECUCION ALCANZADO	DIRECCION INTITUCION
Elaboración y formulación del PMOT. Es necesario elaborar un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial para el municipio de Sosúa, puesto que es importante tener			6 meses	200,000.00	75% comprobacion plataforma del sismap	Municipal y Regional
LÍNEA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 3						
Un ayuntamiento con un gobierno local eficiente, que impulsa la transparencia y la participación.						
OBJETIVO DE DESARROLLO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	(PMDM)	DURACIÓN	VALOR ESTIMADO	NIVEL DE EJECUCION ALCANZADO	DIRECCION MUNICIPAL

Construcción Del cuartel de bomberos y defensa civil.	(2022-2023)	12 meses	31,000,000.00	80%	Municipal
LÍNEA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 5					
Un ayuntamiento con un gobierno local eficiente, que impulsa la transparencia y la participación.					
OBJETIVO DE DESARROLLO	PROGRAMAS Y PROYECTOS (2022-2023)	(PMDM) DURACIÓN	VALOR ESTIMADO	NIVEL DE EJECUCION ALCANZADO	DIRECCION MUNICIPAL
Construcción aceras y contenes en sectores que no tienen	Estan siendo intervenida la sigtes comunicades: Charamico El Batey, La Union, Sosua Abajo, y El Bombillito	4 meses	20,000,000.00	40%	Municipal
LÍNEA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO 4					
no local eficiente, que impulsa la transparencia y la participación.					
OBJETIVO DE DESARROLLO	PROGRAMAS Y PROYECTOS	(PMDM) DURACIÓN	VALOR ESTIMADO	NIVEL DE EJECUCION ALCANZADO	DIRECCION MUNICIPAL
Construcion de la funeraria Terminacion del Pley Municipal	(2023-2023)	6 meses 6 meses	15,000,000.00 10,000,000	En etapa de planificacion de licitacion.	Municipal

[Signature]
 Lenhy Beaton Castañ
 Enc. OMP



[Signature]
 Wilfredo Olivences
 Alcalde Municipal

