



**AYUNTAMIENTO DE SOSUA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024
PERIODO ABRIL-JUNIO 2024**

[illegible]


FIRMA ALCALDE



08/7/2024
FECHA


SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL – JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	2	60%
Obras pendientes	1	0%
TOTAL	3	60%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	60%

