



**Sosúa**  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO DE SOSÚA**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2021  
(PERIODO JUNIO - DICIEMBRE)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE			COMENTARIOS	
				+/-40%	60%	80%		100%
1	CLUB CULTURAL BELLA VISTA	BELLA VISTA	1,587,000.00				X	TERMINADA

FIRMA ALCALDE



FECHA

13 de diciembre 2021

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO / JUNIO**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
0	1,000,000.00	587,000.00	100 %